

Ziele müssen eindeutig definiert sein



Ziele müssen messbar sein




Ziele müssen von den Empfängern akzeptiert werden/sein

Ziele müssen möglich sein



zu jedem Ziel gehört eine klare Terminvorgabe, bis wann das Ziel erreicht sein muss



Specific
Measurable
Accepted
Realistic
Time Bound

SMART Projektmanagement

/SMART Projektmanagement

[https://de.m.wikipedia.org/wiki/SMART_\(Projektmanagement\)](https://de.m.wikipedia.org/wiki/SMART_(Projektmanagement))

